



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº 3.781 de 14.03.2016 (PMC)

Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira				CNPJ: 15.355.260/0023-62	
Endereço: Rua Amaro Manoel dos Santos n] 30					
Cidade: Cubatão	U.F. SP SSP	CEP 11534-310	DDD/Telefone (13)3363-2637	FAX	E-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br
Conta Corrente Convênio FCMDCA: Nº 1331-5		Banco Brasil	Agência Nº 6721-0	Praça de Pagamento Cubatão	
Nome do Responsável Legal p/ Procuração: Gilvan Santos Correa				CPF 626.657.581/72	
R.G./Órgão Expedidor: 50.257- 457-4- SSP/SP		Função: Superintendente Administrativo		Telefone (residencial e celular) (11) 97203-0047	
Endereço: Rua Jan Andreas, 00039 – Parque Maria Helena – SP				CEP: 05855-260	
Email: gilvan.correa@ucb.org.br					
Período do Mandato				28/02/2019 a 28/02/2022	
COORDENADOR- ADM - ADRA Nome : Marlene da Cruz de Almeida		Formação: Estudos Sociais		CPF: 087.383.568-99	
RG: 7340302-7		C.I./Órgão Expedidor: SSP		Data: 06/09/2017	
Endereço: Rua Antonio Lemos nº 307		Cidade: Cubatão		CEP: 11510-110	
Telefone		Cel: (13) 99756-1200		Res: 3361-78-74	
COORDENADOR/ -ADM- ADRA Responsável Local P/ Substabelecimento de Procuração Nome : Carla Dias Garcia		Formação: Técnico		CPF: 346.457.638-81	
RG: 43.734.831 – 3		C.I./Órgão Expedidor: SSP		Data: 06/03/2017	
Endereço: Rua Paris , 829 ap.204 – Boqueirão		Cidade: Praia Grande		CEP:11700- 080	
Telefone		Cel: (13) 98809-1679			

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 - Jardim Nova República – Cubatão/SP

Telefone: (13) 3363 2637

E-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br

“Transformando o mundo, uma vida de cada vez”

1

Miriam Dias Pereira
Assistente Social
CRESS 43506



COORDENADOR do Projeto Nome : A Contratar	Formação: xxxxxxxxx	CPF: xxxxxxxxxxxxx
RG: xxxxxxxxxxxxxxxx	C.I./Órgão Expedidor: xxxxxx	Data: xxxxxxxxx
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxx	Cidade: xxxxxxxxx	CEP: xxxxxxxxx
Telefone xxxxxxxxx	Cel: (13) xxxxxxxxx	xxxxxxxxxx

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: “SONHANDO ALTO “	Tempo de Vigência da Parceria	
	Início: A Partir da data de assinatura	Término: 7 ° mês
Tipo de proteção : Proteção Social Básica		
Tipo de serviço : Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
Coordenador Técnico Miriam Dias Pereira - Graduada em Serviço Social – CRESS 43506		
Local de funcionamento do Projeto (<i>caso não seja executado no mesmo endereço da sede</i>)		
Descrição do Objeto Oferecer o serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, através de ações de cunho esportivo, com atividades complementares, para atender a criança/ adolescente e famílias, visando a proteção e preservação dos direitos dos mesmos, bem como oferecer através das atividades propostas, a diminuição de ociosidade, gerando melhor qualidade de vida a todos os envolvidos. Atualmente, o município de Cubatão, compõe em sua estatística, um total aproximado de 128.748 (Cento e vinte oito mil, setecentos e quarenta e oito) habitantes, subdividido em 22 (vinte dois) bairros oficializados, com extensão de bairros adjacentes inseridos a alguns dos bairros oficiais. A Agência Adventista De Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira, encontra-se situada, no Bairro do Jardim Nova República (Bolsão 8), com “ 5092 “ moradores, abrangendo atendimento no Território 3, onde encontram-se também os bairros: Conjunto Papa João Paulo II “Bolsão 7”, bairro constituído por mais de 60 famílias, vítimas do incêndio na vila Esperança em janeiro de 2015 que hoje compõe o número estimado de 1227 moradores, que residem nos prédios da CDHU e Conjunto Imigrantes, com “ 504 ” moradores e Jardim Real “Bolsão 9” com “ 847 ” moradores, totalizando 7092 (sete mil e noventa e dois) moradores, com uma população de dependência crescente com 34,3% de jovens. Dados cedidos em 03/03/2018, atualizados com último censo demográfico realizado em 2016, através do SCI “ Serviço de Controle de Informações”, Fonte de Pesquisa “Seplan” (Secretaria de Planejamento). Se Tratando da área da Educação, segundo a SEDUC “Secretaria Municipal de Educação”, demonstra		

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 - Jardim Nova República – Cubatão/SP

Telefone: (13) 3363 2637

E-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br

“Transformando o mundo, uma vida de cada vez”

2

Miriam Dias Pereira
Assistente Social
CRESS 43506



Título do Projeto:	Tempo de Vigência da Parceria
<p>em seus dados inseridos no bairro do Jardim Nova República, apenas na UME Martim Afonso de Souza com total de 554 (Quinhentos e cinquenta e quatro) alunos, sendo esta unidade de ensino municipal. Índice de Evasão Escolar nesta unidade, 8% em dados gerais. Para Unidades de Ensino Estadual, inseridas em bairros adjacentes, já viabilizado contato, via Ofício, com orientações também cedidas pela SEDUC, para Diretoria Regional de Ensino de Santos, que cederá dados após prazo estipulado pela mesma, onde nos comprometemos com o envio destes dados assim que recebido, em situação posterior a entrega do projeto.</p> <p>Dados cedidos pela “Secretaria Municipal de Educação” (através de E-mail registrado com solicitação em 08/10/2018, com resposta em 11/10/2018, na responsabilidade da Sra. Márcia Lambert).</p> <p>Como citado neste contexto, os bairros mencionados, por inúmeras situações, crianças e adolescentes, encontram-se desmotivadas, pela ausência de atividades inseridas ao território, a situação de desemprego na família, a descentralização e distância do centro da cidade e outras questões, contribuem para que as mesmas vivam em situação de ociosidade e vivam em situação de vulnerabilidade e riscos social, onde se registra através de atendimentos Psicossociais, no cotidiano de trabalho nesta esfera, observando-se índices de drogadição nestes bairros, deixando as (crianças/ Adolescentes), expostas a violência das ruas, a exploração sexual infantil e outros males, trazendo também o histórico direcionado para a condição da evasão escolar. Para tanto, diante ao exposto, os eixos deste projeto, traz como proposta trabalhar a prevenção, atendendo crianças/ adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos e 11 meses e suas respectivas famílias, ocupar o tempo ocioso dos mesmos, através das ações voltadas para a prática do esporte, na oferta das modalidades de: Futebol, Futsal, Basebol e Ginástica Rítmica, acopladas a atividades diversas como: Rodas De Conversa, Cine Debate, Inclusão Digital, Realização e Participação em Festivais e Campeonatos de Esporte, Participação em passeios entre outras ações, direcionadas para complementar o horário contra turno ao período escolar, auxiliando como ferramenta direcionada para Educação, priorizando a frequência e participação ativa, das crianças/ adolescentes atendidas pelo projeto na escola, sendo estes, devidamente acompanhado pelo controle do boletim escolar, com responsabilidade da equipe técnica, que atuará na execução do projeto, visando a diminuição de problemas existentes no cotidiano das famílias e da comunidade de modo geral, tratando todas as causas, com a visibilidade de uma solução crescente e duradoura em um processo multiplicador em direção de mudanças positivas em relação aos parâmetros da realidade social.</p>	

3- DADOS DA EQUIPE EXECUTORA / Proposta para 7 meses

NOME	FUNÇÃO	FORMAÇÃO	VÍNCULO	CARGA HORÁRIA Semanal	REMUNERAÇÃO ANUAL
A Contratar	Coordenador	Nível Superior	CLT	44 horas	R\$ 14.935,62
Miriamar Dias Pereira	Assistente Social	Serviço Social	CLT	30 horas	R\$ 15.071,00
A Contratar	Psicólogo	Psicologia	CLT	20 horas	R\$ 8.190,00
A Contratar	Educador Social	Educação Física	CLT	44 horas	R\$ 10.304,00
A contratar	Educador Social	Educação Física	CLT	24 horas	R\$ 8.623,16
A Contratar	Auxiliar administrativo	Ensino médio completo	CLT	44 horas	R\$ 9.267,16

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 - Jardim Nova República – Cubatão/SP

Telefone: (13) 3363 2637

E-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br

3
Miriamar Dias Pereira
Assistente Social
CRESS 43506



A Contratar	Auxiliar de cozinha	Ensino Fundamental completo	CLT	44 horas	R\$ 8.193,78
A Contratar	Educador Social / Monitor de Artes	Possuir Habilidades para Artesanato	(MEI) Micro empreendedor individual	Horário Flexível esporádico á combinar	R\$2.880,00

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META 1 (Objetivo Específico 1):

Oferecer práticas esportivas educacionais, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para a diminuição da exposição aos riscos sociais como: Drogas, exploração sexual, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil, assegurando o exercício da cidadania e seu desenvolvimento

ETAPAS/FASES	Especificação/Metodologia	Duração	
		Início	Término
1. Apresentação do Projeto 2. Grupos esportivos	Explicações sobre a dinâmica e desenvolvimento do Projeto Trabalhar aspectos como disciplina, concentração, união, respeito ao próximo, inclusão, companheirismo, fortalecendo as amizades Oficinas de Esporte: Beisebol / Futebol / Futsal/ Ginástica Rítmica	A partir da assinatura da parceira	7 mês , conforme proposta
3. Competições esportivas e atividades que envolvam a família	Incentivar e promover a participação em competições (beisebol, futebol, ginástica rítmica) e apresentações (Datas comemorativas), propiciando a convivência social, familiar e comunitária	A partir do segundo mês	Conforme Combinado com a equipe e técnica e disponibilização de datas nos espaços do município

Etapa/fase	Indicadores de Resultados		
	Físicos		Qualitativos
	Unidade	Quantidade	
Etapa/fase 1	Criança/ adolescentes	60	Evolução no desenvolvimento individual e coletivo
Etapa/fase 2	Criança, adolescente	60	Adesão e envolvimento nas atividades propostas

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 - Jardim Nova República – Cubatão/SP
Telefone: (13) 3363 2637
E-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br

“Transformando o mundo, uma vida de cada vez”

4
Miriam Dias Pereira
Assistente Social
CRESS 43506



META 2 (Objetivo Específico 2):

Promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, ampliando o universo informacional e proporcionando novas vivências às famílias usuárias do serviço, de forma a garantir sua inclusão social e participação cidadã

ETAPAS/FASES	Especificação/Metodologia	Duração	
		Início	Término
1. Atividades externas e reuniões com as famílias	A oferta de atividades e ações, como: reuniões, rodas de conversa, palestras com temas direcionados para o fortalecimento de vínculos familiar e em sociedade	2º mês	Até último mês
2. Oficinas De Artesanato direcionados para família	Estimulo a participação de todos os envolvidos, visando o fortalecimento do convívio social, para trazer o Conhecimento de novas aptidões e a unidade em grupo	No 2º mês	Penúltimo mês
3. Reuniões familiares	Ampliar o universo informacional para refletir questões familiares e comunitárias comuns Equipe técnica e convidados Trimestral	Segundo mês após o início	Último mês
4. Visitas domiciliares	Realizadas pelo Assistente Social e coordenadora Conhecer o universo familiar e seu funcionamento atendendo casos pontuais conforme necessidade apresentada pela família.	Durante a execução do projeto	Último mês

Etapa/fase	Indicadores de Resultados		
	Físicos		Qualitativos
	Unidade	Quantidade	
Etapa/fase 1	Criança, adolescente	60	Aumento do conhecimento sobre seu território, município e dos direitos e deveres enquanto cidadãos
Etapa/fase 2	Criança, adolescente	60	Aumento da interação grupal e comunitária Melhoria das relações familiares e a interação em sociedade

META 3 (Objetivo Específico 3): Contribuir através da promoção de reflexões sobre direitos e deveres em relação à informação, à educação, à segurança, à saúde e ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades.

ETAPAS/FASES	Especificação/Metodologia	Duração	
		Início	Término
1. Oficinas Temáticas	Trabalhar temas relacionados à riscos	Segundo	Último mês



	sociais Possibilitar o desenvolvimento de potencialidades e ampliar o universo informacional. Realizadas pelo Educador Social de	mês	
2. Dinâmica de grupo	Trabalhar o protagonismo, por meio atividades , planejadas pela equipe técnica junto aos educadores sociais, trazendo à tona o pleno exercício da cidadania de todos os envolvidos	Segundo mês	Último Mês
3. Atividades Esportivas	Trabalhar habilidades, através da prática do esporte, visando a socialização, construção de valores morais e éticos, afim de trazer desenvolvimento integral em todas as áreas, dos participantes.	Segundo mês	Último Mês

	Indicadores de Resultados		
	Físicos		Qualitativos
	Unidade	Quantidade	
Etapa/fase 1	Criança, adolescente	60	Melhoria na autonomia e participação na vida familiar e comunitária
Etapa/fase 2	Criança, adolescente	60	Elevação do Nível de interação e evolução nas atividades propostas
Etapa/ fase 3	Criança, adolescente	60	Melhora no desenvolvimento da Confiança, auto rendimento, inclusão e integração social, melhora no desempenho escolar, superação diante a limitações, disciplina, compromisso, potencializar aptidão para o exercício de modalidades específicas direcionado para o esporte, bem como gerar benefícios na saúde, visando melhor qualidade de vida para os participantes.

Miriam das Fereira
Assistente Social
CRESS 43505



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)
Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

6- PLANO DE APLICAÇÃO - Projeto Sonhando Alto 2019

NATUREZA DA DESPESA		PROPONENTE	TOTAL
01 RH	Coordenador Técnico / 44 horas	R\$ 2.133,66	R\$ 14.935,62
	Assistente Social / 30 horas	R\$ 2.153,00	R\$ 15.071,00
	Psicólogo/ 20 horas	R\$ 1.170,00	R\$ 8.190,00
	Educador Social / 44 horas	R\$1.472,00	R\$ 10.304,00
	Educador Social / 24 horas	R\$1.231,88	R\$ 8.623,16
	Auxiliar Administrativo /44 horas	R\$ 1.323,88	R\$ 9.267,16
	Auxiliar de Cozinha / 44 horas	R\$ 1.170,54	R\$ 8.193,78
	Total de Pessoal		R\$ 74.584,72
	Encargos Sociais		
	Prov.13° sal./Rescisão/ Prev. Social ISS/ INSS/ Férias 1/3 (Rescisão) Férias indenizadas(Rescisão)/ FGTS+Multa/Rescisão/Pis/ I.Renda/ Vale Transp. Funcionários/ Custo Admissional e demissional/ Seguro de Vida/ Resc. Contratual/ A.P. Multa FGTS		Total encargos R\$ 48.915,28
Total de RH e Encargos		R\$ 123.500,00	
02 Consumo	Materiais de: Escritório; Material Sócio Educativo e pedagógico ; uniformes; Limpeza e Higiene; Materiais de		R\$ 18.765,00

7

Miriam Maria Perreira
Assistente Social
CRESS 43505

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 – Jardim Nova República – Cubatão/SP

Telefone: (13) 3363 2637

E-mail: nucleo.cubatiao@ucb.org.br

“Transformando o mundo, uma vida de cada vez”



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)
Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/ME: 15.355.260/0023-62

NATUREZA DA DESPESA		PROponente	TOTAL
	Pequenos reparos, descartáveis / Alimentação		R\$ 10.000,00
	Luz, Água, Telefone/Internet / Gás		R\$5.135,00
	Combustível		R\$ 2.100,00
	Materiais Descartáveis / utensílios	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	Total de Consumo		R\$ 38.000,00
03 Serviços de Terceiros	Capacitação/ Contratação Monitor Artesanato (MEI) Microempreendedor Individual	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00
	Estacionamento/ pedágio	R\$ 408,00	R\$ 408,00
	Atividades Externas/ Eventos/ Alim./ Divulgação (Panfletos/faixas/banners, etc.) Cont. serviços especializados, Ônibus, loc. Equip. festas, lanches, refeição, confec. Troféus, medalhas etc./	R\$ 12.712,00	R\$ 12.712,00
	Manutenção Equipamentos		R\$ 1.800,00
	Total de Serv. De Terceiros		R\$ 19.000,00
04 Bens			R\$ 9.500,00
	TOTAL GERAL		R\$ 190.000,00

Miriam das Perceira
Assistente Social
CRESS 43505

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 - Jardim Nova República – Cubatão/SP

Telefone: (13) 3363 2637

E-mail: nucleo.cubatiao@ucb.org.br

“Transformando o mundo, uma vida de cada vez”



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)

Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

Conforme autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a porcentagem de 5% de bens permanentes foi remanejada para Recursos Humanos e encargos sociais ficando com um percentual total de 70%.

Cubatão, 17 de junho de 2019.

Miriam Dias Pereira

Assistente Social

CRESS: 43506


Marlene da Cruz de Almeida
Coordenadora

Rua Amaro Manoel dos Santos, 30 - Jardim Nova República – Cubatão/SP

Telefone: (13) 3363 2637

E-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br

“Transformando o mundo, uma vida de cada vez”

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
RH	R\$ 17.642,85	R\$ 17.642,85	R\$ 17.642,85	R\$ 17.642,85	R\$ 17.642,85	R\$ 17.642,85
CON	R\$ 5.428,14	R\$ 5.428,14	R\$ 5.428,14	R\$ 5.428,14	R\$ 5.428,14	R\$ 5.428,14
TER	R\$ 2.714,28	R\$ 2.714,28	R\$ 2.714,28	R\$ 2.714,28	R\$ 2.714,28	R\$ 2.714,28

Meta	7º MÊS					
RH	R\$ 17.642,85					
CON	R\$ 5.428,14					
TER	R\$ 2.714,28					
Bens		R\$ 9.500,00				





8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente ADRA “Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira “ , declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Cubatão para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

Cubatão, 11 de junho de 2019

Marlene da Cruz de Almeida
Coordenadora

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovamos o Plano de Trabalho, referente à formalização do Termo de Fomento, processo administrativo nº 4049/2019, previamente chancelado junto ao CMDCA Cubatão, conforme ata às folhas 63/73, o mesmo encontra-se de acordo com a legislação vigente, e a proposta de parceria com a Semas.

Cubatão 31 de julho, 2019

Concedente