



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)

Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira				CNPJ: 15.355.260/0023-62	
Endereço: Rua Amaro Manoel dos Santos n] 30					
Cidade: Cubatão	U.F. SP SSP	CEP 11534-310	DDD/Telefone (13)3363-2637	FAX	E-mail: nucleo.cubatao@ucb.org.br
Conta Corrente Convênio FCMDCA: Nº 1331-5		Banco Brasil	Agência Nº 6721-0	Praça de Pagamento Cubatão	
Conta Corrente Convênio FMAS-Federal		Banco	Agência	Praça de Pagamento	
Conta Corrente Convênio FMAS- Estadual		Banco	Agência	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável Legal p/ Procuração : Marlene da Cruz de Almeida				CPF 087.383.568-99	
R.G../Órgão Expedidor: 7.340.302-7 SSP/SP		Função: Coordenadora Administrativa		Telefone (residencial e celular) (13) 3361-7874 / 99756-1200	
Endereço: Antonio Lemos nº 307				CEP: 11510-110	
Email: marlene.almeida@ucb.org.br					
Período do Mandato				28/02/2017 a 28/02/2019	

COORDENADOR

Nome : Marlene da Cruz de Almeida	Formação: Estudos Sociais	CPF: 087.383.568-99
RG: 7340302-7	C.I./Órgão Expedidor: SSP	Data: 08/03/2014
Endereço: Rua Antonio Lemos nº 307	Cidade: Cubatão	CEP: 11510-110
Telefone	Cel: (13) 99756-1200	Res: 3361-7874



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)

Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: SONHANDO ALTO	Tempo de Vigência da Parceria	
	Início: A partir da assinatura da parceria	Término: Um ano após assinatura
Tipo de proteção Proteção Social Básica		
Tipo de serviço Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
Coordenador Técnico Maria Celeste de Andrade Magenta- Graduada em Serviço Social – CRESS 33.764		
Local de funcionamento do Projeto (caso não seja executado no mesmo endereço da sede)		
Descrição do Objeto Enfrentamento as violações de direitos de crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica/intradomiciliar no Jardim Nova República		
Justificativa da Proposição e Interesse Público (Art.32 II - Decreto) <p>Conforme o último Censo 2010, Cubatão apresenta 118.720 habitantes, sendo que 5.889 habitantes são do território 3, uma população de dependência crescente com 16,4% de envelhecimento, 39,8% em dependência total e 34,3% de jovens.</p> <p>Foi constatado através do INEP a proporção de alunos com reprovação ou abandono que chegam a 38,5% em reprovação e 7,2% em abandono escolar, com falta de interesse no ensino educacional.</p> <p>Foi através do diagnóstico e planejamento da política municipal de proteção integral da criança e do adolescente de Cubatão que obtivemos os dados comparativos da Baixada Santista referente a violência.</p> <p>O ranking estadual de violência, referente à população de crianças e adolescentes, apresenta que Santos é a cidade com posição mais favorável da Baixada, já a cidade de Cubatão o ranking é de menos favorecimento, revelando maior índice de violência da Baixada Santista.</p> <p>Os serviços de rede existente no território são: USF, CRAS, ADRA - Agencia Adventista.</p> <p>A ADRA atende a região dos Bolsões 7,8 e 9, cuja população cresceu significativamente desde 2013 devido ao remanejamento de famílias que residiam em regiões de ocupação irregular para projetos habitacionais do Governo Estadual. Este crescimento populacional agravou os problemas sociais existentes.</p> <p>Interlocuções realizadas pela equipe da ADRA junto as escolas e demais órgãos públicos, bem como os depoimentos de usuários atendidos na nossa Organização revelam que tais problemas advém de conflitos familiares, que levam indivíduos á situações de violência, drogadição e evasão escolar.</p> <p>O problema principal a ser enfrentado são os vínculos familiares e comunitários fragilizados, visto que se configura num dos fatores para a ocorrência de situações de criminalidade, dependência química, evasão escolar e dificuldades de acesso aos direitos sociais.</p> <p>Podemos encontrar a origem da fragilização destes vínculos em aspectos socioeconômicos que se correlacionam como: estrutura familiar conflituosa, desemprego e baixa renda, baixos níveis de educação, cultura e lazer e especificamente neste bairro, sua localização geográfica que limita ainda mais o acesso aos centros urbanos da região. A inexistência de serviços que ofertem espaços e atividades lúdicas e culturais, lazer e promoção da cidadania, em comunidades onde prevalecem a população de baixa renda, faz com que</p>		



Título do Projeto: SONHANDO ALTO	Tempo de Vigência da Parceria	
	Início: A partir da assinatura da parceria	Término: Um ano após assinatura

crianças e adolescentes passem longos períodos do dia expostos à ociosidade, deixando-os vulneráveis a diversos tipos de violência e atos infracionais.

A população a ser beneficiada são crianças e adolescentes de 06 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social residentes nos bolsões 7,8 e 9 e seus familiares.

Portando propomos desenvolver um trabalho que minimize a fragilização de vínculos familiares e comunitários e por sua vez a vulnerabilidade e risco social.

O Projeto Sonhando Alto vem na continuidade do processo de crescimento de transformação familiar afunilando em resultados positivos e multiplicadores de transformação social, que visam a melhoria da qualidade de vida familiar e individual, um crescimento cultural que abre novas perspectivas de convivência e auto confiança.

Para realização do projeto contamos com os parceiros como a APSE – Associação Paulista Sudeste (nossa Mantenedora) que nos dá apoio técnico, CMDCA no aporte do recurso e orientação técnica, com a Prefeitura Municipal de Cubatão que nos concede o espaço em regime de comodato até o ano de 2025, para a realização dos projetos em execução; CRAS – Centro de Referência de Assistência Social- no encaminhamento das famílias, USF- Unidade de Saúde da Família que nos auxilia em palestras, encaminhamentos familiares, censo populacional, Escola Municipal Martim Afonso de Souza, e Escola estadual Waldomiro Mariani – no acompanhamento escolar, Conselho Tutelar nos encaminhamentos de vulnerabilidade , Lego do Brasil com a oferta de peças e tecnologia para programação de estruturas robóticas e raciocínio , com a Little League Brasil nos orientando e capacitando com suporte técnico para a prática do esporte beisebol.

3- DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

NOME	FUNÇÃO	FORMAÇÃO	VÍNCULO	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO ANUAL
Marlene da Cruz de Almeida	Coordenadora	Estudos Sociais	Voluntária	40 hs	-0-
M ^a Celeste de Andrade Magenta	Assistente Social	Serviço Social	CLT	30 hs	R\$ 27.200,58
Fabiano Francisco Coltro	Orientador de oficina	Educação Física	CLT	32 hs	R\$ 19.363,26
Roselaine da Silva Domingos	Orientador de oficina	Educação Física	CLT	16 hs	R\$ 14.489,88
A contratar	Auxiliar administrativo	Ensino médio completo	CLT	40 hs	R\$ 13.102,20
Edite Lopes de Oliveira	Auxiliar de cozinha	Ensino Fundamental completo	CLT	40 hs	R\$ 13.923,60

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META 1 (Objetivo Específico 1): Oferecer práticas esportivas, estimulando crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento.			
ETAPAS/FASES	Especificação/Metodologia	Duração	
		Início	Término
1. Apresentação do Projeto 2. Grupos esportivos	Explicações sobre a dinâmica e desenvolvimento do Projeto Trabalhar aspectos como disciplina, concentração, união, respeito ao próximo, inclusão, companheirismo, fortalecendo as amizades Oficinas de Esporte: -Beisebol- 2ª e 4ª feiras das 9:00hs às 10:30hs e das 10:30hs às 11:40hs -Futebol- 3ª e 5ª feiras no mesmo horário de Beisebol -Ginástica Rítmica- 4ª e 6ª feiras das 08:30hs às 11:00hs e das 13:30hs às 16:00hs	A partir da assinatura da parceira	Um ano após assinatura
3. Passeios culturais	Propiciar vivencia que valorize as experiências e que estimulem a condição de escolha e decisão reconhecimento do território e dos serviços existentes e político no município de Cubatão	Trimestral	Ultimo mês
4. Competições esportivas e Apresentações Culturais	Incentivar e promover a participação em competições (beisebol, futebol, ginástica rítmica) e apresentações (Datas comemorativas), propiciando a convivência social, familiar e comunitária bimestral	A partir do segundo semestre	Ultimo mês

	Indicadores de Resultados		
	Físicos		Qualitativos
	Unidade	Quantidade	
Etapa/fase 1	Criança, adolescente	100	Evolução no desenvolvimento individual e coletivo
Etapa/fase 2	Criança, adolescente	100	Evolução do conhecimento cultural e político oferecido pelo município de Cubatão
Etapa/fase 3	Criança, adolescente	100	Adesão e envolvimento nas atividades propostas

META 2 (Objetivo Específico 2):			
Fortalecimento de vínculos sociais, familiares e comunitários			
ETAPAS/FASES	Especificação/Metodologia	Duração	
		Início	Término
1. Atividades externas	Passeios no território e no município , (esclarecimento sobre a função dos equipamentos municipais públicos e privados), Realizada pela equipe técnica em períodos alternados	No 5º mês após o início	até o penúltimo mês
2. Oficina de culinária	Estimulo a participação em grupo fortalecendo o convívio social O conhecimento de uma alimentação saudável Realizada pelo orientador de oficina A cada dois meses	No 2º mês após o início	Penúltimo mês
3. Reuniões familiares	Ampliar o universo informacional para refletir questões familiares e comunitárias comuns Equipe técnica e convidados Trimestral	Segundo mês após o início	Ultimo mês
4. Visitas domiciliares	Realizadas pelo Assistente Social e coordenadora Conhecer o universo familiar e seu funcionamento Inicialmente Semanal e em casos com demandas	Durante a execução do projeto	Ultimo mês

	Indicadores de Resultados		
	Físicos		Qualitativos
	Unidade	Quantidade	
Etapa/fase 1	Criança, adolescente	100	Aumento do conhecimento sobre seu território, município e dos direitos e deveres enquanto cidadãos
Etapa/fase 2	Criança, adolescente	100	Aumento da interação grupal e comunitária Melhoria nos hábitos de alimentação saudável
Etapa/fase 3	Famílias	84	Melhoria das relações familiares e de interação comunitária
Etapa/fase 4	Famílias	84	Melhoria no acesso as serviços públicos e na resolutividade das demandas familiares

META 3 (Objetivo Específico 3):			
-Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, exploração sexual, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil e evasão escolar) assegurando o exercício da cidadania.			
ETAPAS/FASES	Especificação/Metodologia	Duração	
		Início	Término
1. Oficinas Temáticas	Trabalhar temas relacionados à riscos sociais Possibilitar o desenvolvimento de potencialidades e ampliar o universo informacional. Realizadas pelo orientador de oficinas e convidados Bimestral	Segundo mês	Ultimo mês
2. Dinâmica de grupo	Trabalhar o protagonismo, por meio de jogos, atividades e brincadeiras Trimestral Realizadas pelo orientador de oficina, coordenadora e assistente social	Segundo mês	Penúltimo mês

	Indicadores de Resultados		
	Físicos		Qualitativos
	Unidade	Quantidade	
Etapa/fase 1	Criança, adolescente	100	Melhoria na autonomia e participação na vida familiar e comunitária
Etapa/fase 2	Criança, adolescente	100	Nível de interação e evolução nas atividades.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)
Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

6 – PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		CONCEDENTE			PROPONENTE	TOTAL
Código	Especificação	(FCMDCA)	(FMAS-Estadual)	(FMAS-Federal)		(Conced. + Propon.)
01 RH	Coordenador do Serviço	-0-				-0-
	Assistente Social	R\$ 27.200,58				R\$ 27.200,58
	Orientador de Oficina	R\$ 19.363,26				R\$ 19.363,26
	Orientador de Oficina	R\$ 14.489,88				R\$ 14.489,88
	Auxiliar Administrativo	R\$ 13.102,20				R\$ 13.102,20
	Auxiliar de Cozinha	R\$ 13.923,60				R\$ 13.923,60
	Encargos Sociais	R\$ 37.865,75				R\$ 37.865,75
02 Consumo	Materiais de: Escritório; uniformes; Limpeza e Higiene; Reformas e Pequenos reparos	R\$ 17.992,18				R\$ 17.992,18
	Alimentação	R\$ 7.196,87				R\$ 7.196,87
	Luz, Água, Telefone/internet, Combustível e Gás	R\$ 7.196,87				R\$ 7.196,87
	Material Socioeducativo	R\$ 3.598,44				R\$ 3.598,44
03 Serviços de Terceiros	Contratação de Serviços Especializados ônibus, divulgação(panfletos, faixas, banners)	R\$ 8.096,48				R\$ 8.096,48
	Atividades Externas com os usuários	R\$ 7.196,87				R\$ 7.196,87
	Aprimoramento das Ações	R\$ 2.698,83				R\$ 2.698,83
04 Bens						



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)
Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

NATUREZA DA DESPESA		CONCEDENTE			PROPONENTE	TOTAL
Código	Especificação	(FCMDCA)	(FMAS-Estadual)	(FMAS-Federal)		(Conced. + Propon.)
TOTAL GERAL		R\$ 179.921,81				R\$ 179.921,81

Conforme autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a porcentagem de 5% de bens permanentes foi remanejada para o Recursos Humanos e encargos sociais ficando com um percentual total de 70%.

Maria Celeste de Andrade Magenta
Assistente Social



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA
Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)
Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
RH	R\$ 10.282,04	R\$ 10.282,04	R\$ 10.282,04	R\$ 10.282,04	R\$ 10.282,04	R\$ 10.282,04
CON	R\$ 2.217,01	R\$ 2.217,01	R\$ 5.817,01	R\$ 2.777,01	R\$ 2.317,01	R\$ 2.317,01
TER	-0-	R\$ 548,24	-0-	-0-	-0-	R\$ 2.298,24

Meta	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
RH	R\$ 10.282,04	R\$ 10.282,04	R\$ 10.282,04	R\$ 11.135,57	R\$ 11.135,57	R\$ 11.135,69
CON	R\$ 6.277,20	R\$ 2.317,01	R\$ 9.477,95	R\$ 2.777,01	R\$ 2.317,01	R\$ 2.317,14
TER	R\$ 2.698,83	R\$ 4.148,95	-0-	R\$ 4.148,96	-0-	R\$ 4.148,96



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA

Reconhecido de Utilidade Pública Federal-Portaria nº 3.600 de 13.12.2013

Reconhecido de Utilidade Pública Municipal Lei Municipal nº3.781 de 14.03.2016 (PMC)

Núcleo da ADRA de Cubatão – CNPJ/MF: 15.355.260/0023-62

8 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente [especificar a OSC proponente], declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Cubatão para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

Cubatão 27 de junho de 2017

Marlene da Cruz de Almeida
Coordenadora

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Cubatão, ___/___ de 2017

Concedente